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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokonaiskuva P1-puhtausluokasta, 
ja siitä millaisia teknisiä toimenpiteitä ja työmaateknisiä keinoja P1-puhtausluo-
kan saavuttaminen vaatii rakennustöiden aikana. Opinnäytetyössä ilmenevät ha-
vainnot ja tutkittava ympäristö liittyvät Imatralle rakennetun Vuoksenniskan kou-
lukeskuksen uudisrakennukseen liittyviin rakennustöihin, jossa pääurakoitsijana 
toimi Rakennusliike Evälahti Oy.  
Opinnäytetyöhön on koottuna tietoon perustuva selvitys P1-puhtausluokan käsit-
teestä ja sisäilmastoluokista. Opinnäytetyössä tarkasteltiin P1-puhtausluokan to-
teutumiseen liittyviä keinoja, toimenpiteitä sekä teknisiä laitteita, joiden hyödyn-
tämisen avulla oli edellä mainittu puhtausluokka saavutettavissa. Opinnäyte-
työssä tarkasteltiin myös eri rakennusvaiheiden P1-puhtausluokkiin liittyviä haas-
teita ja ongelmakohtia. 
Opinnäytetyön tuloksena laadittiin selvitys tarkastellun kohteen P1-puhtausluo-
kan toteutumisen onnistumiseen liittyvistä keinoista, jotka on otettava huomioon 
seuraavissa kohteissa, joissa vaaditaan P1-puhtausluokkaa. P1-puhtausluokan 
käyttö rakennustöiden aikana hankkeessa osoittautui hyödylliseksi urakoitsijalle 
muun muassa työmaan paremman siisteys tason ja työturvallisuuden toteutumi-
sena sekä mahdollisti tilaajalle ja loppukäyttäjille paremman sisäilman sekä ra-
kennuksen välittömän käyttöönoton heti luovutuspäivämäärästä alkaen. 
Konkreettisesti P1-puhtausluokka on muodostumassa yleiseksi toimintatavaksi 
etenkin julkisessa rakentamisessa, ja on yhtenä tärkeänä edellytyksenä puhtaan 
sisäilman laadun toteutumiseksi. 
Asiasanat: P1-puhtausluokka, sisäilmastoluokat 
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The purpose of the study was to delve in to the matter under study and to realize 
what defines the characteristics of P1-purity class and to examine what kind of 
technical measures and means at the construction site are required to achieve 
the P1-purity class. The findings that compose the thesis are from the construc-
tion works of Vuoksenniska school center located in Imatra. The main contractor 
in charge of the construction of the new school center was Rakennusliike Evälahti 
and the study was commissioned by the latter. 
The study holds an apprehensive clearance based on information found of the 
subject about the P1-purity class and about the indoor climate classes. The study 
examined means that could be conducted at the construction site, but also the 
use of technical instruments and tools that were useful or essential to achieve the 
P1-purity class. Different phases of construction work were also presented in the 
study including the issues and problems related to each phase of the construction 
work of the new building. 
The results of the study were the solid evidence of the benefits of using the P1-
purity class during the construction work of the new school including the as-
cended level of cleanliness and work safety, but also the rapid disposition to the 
users. The study can be used as a useful check-list for further projects by the 
commissioner of the study. 
Keywords: P1-purity class, indoor climate classes 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tilaaja on Rakennusliike Evälahti Oy, joka on merkittävä raken-
nusalan toimija Etelä-Karjalan alueella. Rakennusliike Evälahti Oy rakentanut 
maakunnassa ja sen lähialueilla jo yli kuuden vuosikymmenen ajan toimitila- ja 
liikekiinteistöjä, asuntoja, julkisia rakennuksia sekä teollisuuskohteita. Rakennus-
liike Evälahti Oy kuuluu Evälahti-konserniin, johon kuuluu myös vuonna 2010 pe-
rustettu Evälahti Uusimaa Oy, joka toimii Uudellamaalla. Evälahti konsernin liike-
vaihto vuonna 2018 oli 35.9 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 111 henkilöä. Ra-
kennusliike Evälahden perusti rakennusneuvos Kauko Evälahti vuonna 1950. 
Toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä Jouni Pohjolainen. Perinteikäs perheyritys 
onkin Suomen kolmanneksi vanhin perheomisteinen rakennusliike.  
Työssä käsitellään vuosina 2018–2019 rakennetun Vuoksenniskan koulukeskus-
työmaan rakennustöitä. Vuoksenniskan koulukeskuksen rakennustyöt alkoivat 
vuoden 2018 helmikuussa, ja rakennus luovutettiin kesäkuussa 2019. Opinnäy-
tetyön tavoitteena on perehtyä P1-puhtausluokkaan käsitteenä ja saada kattava 
kuva siitä, mitä kyseisen puhtausluokan saavuttaminen Vuoksenniskan koulu-
keskuksen rakennustyömaalla edellyttää.  
Tutkielman aluksi esitellään eri sisäilmasto- ja puhtausluokkien määritelmät. Tär-
keimpänä tietolähteenä on Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäilmastoluokitus 2018 
korvasi vuonna 2008 laaditun sisäilmastoluokituksen. Ohjetta käytetään raken-
nuksia ja LVIS-järjestelmiä suunniteltaessa sekä urakoitsijoiden ja rakennustar-
viketeollisuuden avuksi, jotta voidaan rakentaa terveen sisäilman omaavia raken-
nuksia. Työssä tutustutaan tarkasteltavana olevan kohdetyömaan haitallisen ra-
kennuspölyn pölynhallintaan ja selvitetään niitä työvaiheita, joista haitallinen ra-
kennuspöly voi muodostua. Opinnäytetyössä tutustutaan työmaateknisiin keinoi-
hin sekä teknisiin apuvälineisiin ja laitteisiin, joilla P1-puhtausluokka on saavutet-
tavissa. Tutkielma sisältää eri julkaisuista ja lähteistä tietoa sekä työmaalla ra-
kennustöiden aikana tehtyjä havaintoja. Tarkastelussa ovat myös työmaalla käy-
tetyt erilaiset keinot ja niiden toimivuus käytännössä.   
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2 Terveellinen sisäilmasto 
Talonrakennuksen yhtenä päätavoitteena on aikaansaada terve sekä viihtyisä si-
säilmasto rakennettavaan rakennukseen. Rakennuksen ja siihen liittyvien tilojen 
sisäilmaston laatutason kuvaamiseen käytetään seuraavanlaisia tekijöitä: 
 lämpötilaolosuhteet 
 ilmavirtaus ja vedon tunne 
 sisäilmassa esiintyvän kosteuden määrä 
 sisäilman epäpuhtaudet ja haitta-aineet. 
Jokainen yksilö kokee sisäilmaston laadun yksilöllisesti sekä sisäilmaston ter-
veysvaikutukset vaihtelevat yksilöiden välillä riippuen siihen vaikuttavien teki-
jästä. Suurimpina viihtyvyyteen ja terveysvaikutuksiin vaikuttavat tekijät ovat yk-
silön oma terveydentila, ikä, herkistyminen ja altistusaika sekä psykologiset teki-
jät. Näiden yksilöllisten deviaatioiden vuoksi sisäilmaston tavoitearvojen asetta-
minen on haasteellista. (RT 07-10564 Rakennuksen sisäilmasto 1995) 
 
3 Sisäilmastoluokat 
Sisäilmastoluokituksien päätavoitteena on määrittää ja luokitella tavoitteet ja si-
säilmaston laatutason luokka, joita noudattaen voidaan rakentaa sisäilmaltaan 
terveitä, käyttäjilleen turvallisia sekä asumismukavuudeltaan riittävän korkeata-
soisia rakennuksia. Sisäilmastoluokitus on apuna rakennushankkeeseen liittyvän 
organisaation hankesuunnittelussa, valvonnassa ja rakennuttamisessa, urakoit-
sijoiden työnsuunnittelussa sekä rakennuksien tulevien käyttäjien rakennukseen 
liittyvissä toiminnoissa. Luokitusta käytetään uudisrakentamisessa sekä sovelle-
taan myös korjausrakentamissektorilla. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Rakennukselle valitun sisäilmastoluokituksen rakentamisaikaiset ohjeet, ohjeis-
tukset sekä valitun laatutason täyttämiseen tarvittavat toimenpiteet täytyy huomi-
oida eri rakennusvaiheissa. Tilaajaorganisaation on valittava sisäilmastoluokka 
ja siihen liittyvä tavoiteltava sisäilmaston laatutaso hankesuunnittelun aikana ra-
kennuksen suunnitteluorganisaation kanssa. Rakennuttajan sekä tilaajan täytyy 
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ohjata hankkeen suunnittelua ja tuoda ilmi omat vaatimuksensa rakennuksen si-
säilmastoluokitukseen. Jokaisen suunnittelualan edustajan täytyy varmistua siitä, 
että hankkeelle on määritelty sisäilmastoluokitus ja se ominaispiirteet täyttyvät. 
Valittu sisäilmastoluokitus on huomioitava kaikissa hankkeeseen liittyvissä asia-
kirjoissa hankesuunnittelun, rakentamisvaiheen sekä luovutusvaiheen aikana. 
Eri alojen suunnittelijoiden täytyy myös suorittaa suunnitelmiensa törmäystarkas-
telua sekä valvontaa, jotta varmistutaan sisäilmastoluokitukseen vaikuttavien 
suunnitteluun liittyvien ratkaisuiden soveltuvuudesta valitun sisäilmastoluokan to-
teuttamiseksi. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Sisäilmaston suunnittelu  
Suunnittelijoiden täytyy huomioida rakennuksen sisäilmastoa suunnitellessaan 
seuraavat asiat: 
Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä 
mukaisesti rakennusta suunnitellessaan otettava huomioon seuraavat raken-
nuksen sisäilmastoon vaikuttavat tekijät:  
1) sisäiset kuormitustekijät, kuten: lämpö- ja kosteuskuormitus, laitteet, valais-
tus, henkilökuormat, melulähteet, prosessit, rakennustuotteiden päästöt sekä 
muut rakennuksen käyttöön liittyvät epäpuhtaudet;  
2) ulkoiset kuormitustekijät, kuten: sää- ja ääniolot, ulkoilman laatu ja muut ym-
päristötekijät;  
3) sijainti ja rakennuspaikka.  
Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä 
mukaisesti otettava huomioon rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen sisäil-
masto, kun:  
1) suunnitellaan rakennuksen lämmön- ja kosteudeneristystä sekä ikkunoiden 
ominaisuuksia ja aurinkosuojausta; 
2) suunnitellaan rakennuksen energiatehokkuutta; 
3) määritellään rakennuksen ulkovaipan, alapohjan ja kuilujen ilmanpitävyyttä 
sekä tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyyttä; 
4) suunnitellaan rakennuksen ääneneristystä ja meluntorjuntaa; 
5) suunnitellaan tilojen valaistusta ja päivänvalon hyödyntämistä; 
6) valitaan rakennusmateriaaleja; 
7) suunnitellaan rakennuksen lämmitystä ja jäähdytystä sekä muita talotekniik-
kajärjestelmiä, niiden käyttövarmuutta ja tilantarvetta; 
8) suunnitellaan rakennustyömaan kosteudenhallintaa; 
9) suunnitellaan rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden hallintaa; 
10) laaditaan rakennustyömaan, vastaanoton ja käyttöönoton aikataulua; 
11) suunnitellaan rakennuksen ja teknisten järjestelmien käytettävyyttä, asian-
mukaista käyttöä ja kunnossapitoa sekä laaditaan rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohjetta. 
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Rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisen sisäilmaston aikaansaamiseksi voi-
daan käyttää rakenteellisia keinoja, pienentää sisäisiä kuormitustekijöitä, rajoit-
taa ulkoisten ja sisäisten kuormitustekijöiden vaikutusta sekä käyttää lämmitys-, 
jäähdytys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiteknisiä keinoja sekä näihin liittyvää oh-
jausta ja säätöä. (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmas-
tosta ja ilmanvaihdosta. Suomen säädöskokoelma 1009/2017. (2018), 1–2) 
 
Sisäilmastoluokitus sisältää kolme erilaista laatuluokkaa: S1, S2, sekä S3. Valit-
semalla näistä luokituksista yhden ja asettamalla rakennushankkeelle sisäilmas-
ton tavoitteet voidaan pyrkiä rakentamaan sisäilmastoltaan parempia rakennuk-
sia sekä minimoimaan terveydelle ja käyttömukavuudelle esiintyviä riskejä ja on-
gelmia. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Pohjoisen pallonpuoliskon ilmastosta sekä nykypäivän lämpötilan muutoksista ai-
heutuvien kuormitusten johdosta S1 sisäilmastoluokan toteutus vaatii koneellisen 
jäähdytyksen sekä huonekohtaisen lämpötilan säädön tarpeen. Sisäilmasto-
luokka S2 voidaan saavuttaa riittävän huolellisesti toteutetuilla rakennuksen 
suunnitteluvalinnoilla. S3-sisäilmastoluokitellulla rakennuksella auringosta aiheu-
tuvan lämpökuorman ja lämpimien sääolosuhteiden vaikutuksesta saattavat huo-
neiden lämpötilat nousta. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Sisäilmastoluokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 
S1-sisäilmastoluokitellun tilan sisäilmaston sekä ilmanlaadun laatutaso on erin-
omainen, eikä ylimääräisiä hajunlähteitä tai ilmanlaatuun vaikuttavia epäpuhtauk-
sia levittäviä rakennusosia tai muita lähteitä esiinny. Tilassa vallitseva lämpötila 
on miellyttävä eikä vedon tunnetta tai ylilämpenemistä esiinny oleskeluvyöhyk-
keellä. Lämpötilaa voidaan säätää yksilöllisesti halutuksi. Tilassa vallitsevat ääni- 
ja valaistusolosuhteet sopivat tilan käytön mukaiseen tarpeeseen erinomaisesti 
sekä niitä voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjien toimesta halutun mukaisiksi. (Si-
säilmastoluokitus 2018) 
Sisäilmastoluokka S2, hyvä sisäilmasto 
S2-sisäilmastoluokitellun tilan sisäilmaston sekä ilmanlaadun laatutaso hyvä, 
eikä ylimääräisiä hajunlähteitä tai ilmanlaatuun vaikuttavia epäpuhtauksia levittä-
viä rakennusosia tai muita lähteitä esiinny. Tilassa vallitseva lämpötila on hyvä, 
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eikä vedon tunnetta esiinny normaalisti, vaikka tilan ylikuumeneminen on toden-
näköistä kesäaikana. Tilassa on käyttötarkoitukselle sopivat ääni- sekä valaistus-
olosuhteet. (Sisäilmastoluokitus 2018)) 
Sisäilmastoluokka S3, tyydyttävä sisäilmasto 
S3-sisäilmastoluokitellun tilan sisäilmaston, ilmanlaadun sekä valaistus- ja ää-
niolosuhteiden taso täyttää vähimmäisvaatimukset, jotka ovat perustuvat maan-
käyttö- ja rakennuslakiin. Silti on huomattavaa, että asetettujen asetusten sekä 
määräysten täyttäminen ei kuitenkaan perustu S3-sisäilmastoluokan tavoitear-
voihin.  (Sisäilmastoluokitus 2018) 
4 P1-puhtausluokka 
Rakennushankkeen suunnitteluun ja sen ohjaukseen on valittava rakennushank-
keen aikana suoritettavien rakennustöiden sekä ilmanvaihtojärjestelmien puh-
tausluokitus. Rakennushankkeen hankesuunnittelun aikana on myös huomioi-
tava rakennusmateriaaleille ja ilmanvaihtotuotteille valittu puhtausluokka. Näiden 
valittujen tavoitteiden ratkaisuun ja toteutukseen voidaan käyttää erilaisia sovel-
lutuksia eri suunnittelualoilla, kunhan ne täyttävät tavoitellut tavoitearvot ja vaati-
mukset. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Rakennustyön puhtausluokituksessa esitetään tavoitteet rakennukselle valitusta 
puhtausluokasta. Rakennustyön puhtausluokituksia on olemassa vain yksi kap-
pale, joka on P1 puhtausluokitus. Tähän puhtausluokitukseen kuuluvat toimisto- 
sekä julkiset rakennukset, varhaiskasvatuslaitokset muun muassa koulut ja päi-
väkodit sekä asuinrakennukset. P1 puhtausluokituksen päätavoitteena on luoda 
edellytykset sille, että rakennetun rakennuksen tilat ovat riittävästi puhdistetut en-
nen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennusvaiheen aikana sisäilmaan ei saa kul-
keutua epäpuhtauksia tai muita rakennuksen sisäilmaa heikentäviä komponent-
teja. Luovutettaessa tilat tulee voida ottaa rakennuksen käyttäjien toimesta käyt-
töön välittömästi rakennuksen vastaanottotarkastuksen jälkeen. Näiden edellä 
käsiteltyjen asioiden konkretisoitumisen takia täytyy varmistua luovutettavien ti-
lojen puhtauden riittävästä tasosta ennen koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän 
käynnistystä tekemällä ilmanvaihtojärjestelmän käynnistämiseen liittyvät riittävän 
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kattavat toimintakokeet sekä tarkastukset. Ennen toimintakokeiden aloittamista 
tulee tilan täyttää toimintakoevaiheen puhtaustaso, jottei ilmanvaihtojärjestelmä 
pääse turmeltumaan. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
4.1 Rakennuksen P1-puhtausluokan toteutumisen arviointi 
Rakennuksen tai siihen liittyvän tilan puhtaustason arviointi on suoritettava visu-
aalisesti arvioimalla kaikkien tilassa olevien pintojen puhtaustaso. Myös rakentei-
den sisään jäävät näkymättömät pinnat on arvioitava. Käytännössä arvioinnin pii-
riin kuuluvat kattojen, seinien, kiintokalusteiden sekä lattioiden pinnat. Alakattojen 
yläpuoliset tilat on arvioitava ennen niiden ummistamista, jonka jälkeen niiden 
puhtaus tasoa ei enää arvioida. 
Rakennuksen puhtaustason arviointi on suoritettava visuaalisesti ennen kuin il-
manvaihtojärjestelmä käynnistetään. Arvioitavia pintoja ovat näkyvät kattopinnat, 
seinäpinnat, kalustepinnat sekä lattioiden pinnat. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Tarkasteltaviin pintoihin kuuluvat: 
- kattopinnat joihin kuuluvat muun muassa kattomateriaalien yläpinnat ja nii-
den yläpuoliset pinnat, valaisinten kotelot, ilmanvaihtojärjestelmän pääte-
laitteet, putkistot, valaisinten pinnat sekä portaikkojen alapinnat 
- seinäpintoihin kuuluvat muun muassa seinät, seiniin ripustetut putket, ik-
kunat, ovet sekä niiden karmit, kevyet väliseinät, sähkövarusteet sekä ka-
lusteet, ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteet, valaisimet, peitelistat sekä 
kaidejohteet 
- näkyvissä olevat kalusteiden pinnat sekä niiden sisäpinnat mukaan lukien 
kaikki niihin liittyvät koneet ja laitteet 
- lattiapinnat sekä niihin liittyvät ritilät sekä kaivot, ovien kynnykset sekä por-
rastasot 
Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että 
luokan puhtausvaatimus täyttyy. Pintojen pölykertymä voidaan mitata geeliteippi-
menetelmällä SFS 5994 INSTA 800 -standardin mukaisesti. Pölykertymän mit-
taus on suositeltavaa tehdä aikaisintaan kahden tunnin kuluttua siivouksesta, 
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jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Pölykertymän 
enimmäistasot on esitetty kuvassa 1. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
 
Kuva 1, Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäisarvot (Sisäilmastoluokitus 
2018.) 
Pölykertymää tarkkaillessa voidaan käyttää Dustdetector-pintapölynmittauslai-
tetta, jonka toiminta perustuu laserin avulla suoritettavaan mittaukseen. Mittarin 
käyttäjän täytyy olla riittävän perehtynyt kyseessä olevan laitteen käyttöön sekä 
sen tuottamien tulosten käsittelyyn. Rakennuttajan nimeämä sisäilmakoordinaat-
tori käyttää ja tulkitsee laitteen antamia arvoja sekä esittää niiden perusteella 
saadun raportin tilaajaorganisaatiolle ja urakoitsijaorganisaatiolle. 
4.2 Rakennustarvikkeiden suojaus kuljetuksessa ja työmaalla 
Kaikki rakennettavan rakennuksen rakennusosiin liittyvät rakennusmateriaalit ja 
komponentit on suojattava riittävällä huolellisuudella estäen niiden likaantuminen 
ja kastuminen kuljetuksen, varastoinnin sekä asennustöiden aikana. Suojaustoi-
menpiteisiin kuuluu asianmukainen peittäminen sekä riittävä suojaetäisyys maa-
perästä nousevasta kosteudesta. Sade tai muut vallitsevat sääolosuhteet eivät 
saa kastella kuljetuksen, varastoinnin tai asennustyön aikana rakennusmateriaa-
leja tai muita rakennukseen liittyviä komponentteja. Kuljetuksen ja varastoinnin 
aikaiset suojaustoimenpiteiden täytyy olla tuotteiden valmistavan tahon hyväksy-
miä. Lähtökohtaisesti rakennusmateriaalien ja muiden komponenttien säilytys 
suositellaan suoritettavaksi sisätiloissa mahdollisimman tasaisissa ja kuivissa 
olosuhteissa. Kaikki rakennustöiden aikana olevat keskeneräiset rakennusosat 
täytyy suojata niin, etteivät ne pääse turmeltumaan. Kaikki käytettävät suojaukset 
poistetaan vasta ennen asennustöiden aloittamista. Asennusolosuhteiden täytyy 
olla riittävän puhtaat sekä kuivat, eikä epäpuhtauksia ilmassa saa esiintyä. Tie-
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tyissä työvaiheissa on varmistettava olosuhteiden sekä alustan suhteellinen kos-
teus ja niille asetetut arvot, jotta ne vastaavat P1-puhtausluokituksen arvoja ja 
vaatimuksia. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Kuvassa 2 on Ratu kortti 1232:sta peräisin oleva taulukko rakennustyömaalla 
käytettävien rakennusmateriaalien suojaustarpeista. 
 
Kuva 2, (Ratu 1232 Rakennustyömaan sääsuojaus) 
Kuvassa 3 on esitettynä Vuoksenniskan koulukeskus työmaalla alakattojen ylä-
puolisien lämmöneristeiden, Ewona-eristyslevyjen oikeanlainen varastointi työ-
maalla 
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Kuva 3, Ewona eristyslevyjen varastointi Vuoksenniskan koulukeskus työmaalla. 
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4.3 Rakennuksen ilmanvaihtotuotteiden varastointi ja käsittely työmaalla 
Ilmanvaihtotarvikkeiden oikeaoppinen varastointi ja käsittely rakennustyömaalla 
ovat ehdoton edellytys terveen sisäilman sekä P1-puhtausluokituksen toteutumi-
sen kannalta. Terveen sisäilman ja P1-puhtausluokan saavuttamiseksi on tär-
keää varmistaa, että järjestelmän läpi virtaava tuloilma pysyy riittävän puhtaana. 
Asennettavan järjestelmän kanavisto on asennettava niin, etteivät epäpuhtaudet 
ja rakennuspöly turmele kanavistoa. Jos edellä mainitut määreet eivät täyty, on 
suoritettava järjestelmän sekä kanavien puhdistus nuohoamalla. Järjestelmään 
liittyvät komponentit täytyy varastoida työmaalla tulpattuina tai muuten suojat-
tuina erillisessä omaksi osastokseen osastoidussa P1-tilassa, jotta vältytään ka-
navien pölyyntymiseltä rakennusaikana. Kanavat ja muut järjestelmään liittyvät 
tarvikkeet on suojattava varastoinnin ajaksi myös sateelta ja muista kosteutta ai-
heuttavista lähteistä. Asennuksen aikana järjestelmän osat on varustettava tul-
pilla tai muilla suojaustoimenpiteillä. Asennuksen aikaiset suojat voidaan poistaa 
loppusiivouksen jälkeen ennen toimintakokeiden aloittamista. (RT 07-10805 
2003, 2-5) 
Kuvassa 4 on esitettynä ilmanvaihtojärjestelmään liittyvien komponenttien suo-
jausperiaate. 
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Kuva 4, Ilmanvaihtojärjestelmän komponenttien suojaus Vuoksenniskan koulu-
keskus työmaan P1-tilassa. 
4.4 Osastointi toimintakoevalmiuden saavuttamiseksi 
Toimintakokeiden aloittamisedellytykset saavuttaneet tilat ovat osastoiva erilleen 
muista välittömässä läheisyydessä olevista tiloista ennen kuin loppusiivous voi-
daan aloittaa kyseisessä tilassa. Tällaisen osastoidun tilan kautta läpi kulkeminen 
on kiellettyä, jolleivat sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat muut tilat täytä 
toimintakoevaiheen puhtaustasoa. Tilat, jotka täyttävät toimintakoevaiheen puh-
taustason, täytyy merkitä selkeästi esimerkiksi nimeämällä ne P1-tilaksi. Osas-
toinnin sisällä tehtävät rakennus- sekä asennustyöt täytyy suorittaa pölyttömästi 
käyttäen riittävää kohdepoistoa tai hyödyntäen suorakiinnitystekniikkaa suoraan 
alustaan. Riittävästä ilmavaihdosta on huolehdittava koko P1 osastoinnin aikana. 
(Sisäilmastoluokitus 2018)  
Kuvassa 5 on esitetty kaavio P1-tilaan soveltuvasta pölynhallintajärjestelmän toi-
mintaperiaatteesta. 
 
Kuva 5 Pölynhallintajärjestelmän kaaviokuva, (Rakennuskone.fi, 2019) 
Kuvassa 6 on esitetty opetustilan P1-asennustilan osastointi Vuoksenniskan kou-
lukeskustyömaalla. 
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Kuva 6, Opetustilan P1-asennustilan osastointi vetoketjuovella Vuoksenniskan 
koulukeskustyömaalla. 
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4.5 Rakennussiivous 
Rakennushankkeen P1-puhtausluokituksen tavoitteiden onnistumisen ehdoton 
edellytys on jatkuva rakentamisaikainen rakennussiivous. Rakennussiivouksella 
voidaan varmistaa P1-puhtausluokitukseen liittyvän puhtaustason riittävä laatu. 
Rakennustöistä syntyvä karkearakeinen jäte voidaan poistaa korkeapaineisella 
pölynpoistolaitteella eli suuritehoisella rakennusimurilla tai manuaalisesti käyt-
täen lapiota tai kumilastaa. Pölynpoisto harjaamalla on kiellettyä.  
Imurien suodattimia täytyy vaihtaa riittävin määräajoin niiden toimintakunnon yl-
läpitämiseksi. Käytettävien imurijärjestelmien on oltava EN 60335-2-69 standar-
diin hyväksyttyjä M tai H-luokkaan kuuluvia järjestelmiä. Toimintakokeiden alaiset 
tilat täytyy siivota huolellisesti, jos niissä tehdyissä työvaiheissa on esiintynyt pö-
lyä synnyttäviä työvaiheita sekä niissä tehtävissä töissä pyritään käyttämään koh-
depoistoa. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
4.6 Loppusiivous 
Kaksivaiheiseen loppusiivoukseen kuuluu myös havainnoimattomien pintojen sii-
vous- ja puhdistustyöt. Havainnoimattomilla pinnoilla tarkoitetaan talotekniikka-
järjestelmiin sekä alakattojen yläpuolisiin tiloihin liittyviä pintoja. Nämä edellä mai-
nitut pinnat puhdistetaan irtoliasta käyttäen ammattilaitoskäyttöön tarkoitettua 
imuria hyödyntäen. Edellä mainitun imurin täytyy olla varustettu vähintään HEPA 
H13 suodattimella. Pinnat täytyy puhdistaa pyyhkimällä ne kostealla tai nihkeällä 
siivousvälineellä ottaen huomioon eri rakennusmateriaaleihin liittyvät ominaisuu-
det ja rajoitukset. Käytettävien pesuaineiden täytyy olla hajuttomia sekä M1-luo-
kiteltuja kemikaaleja. (Sisäilmastoluokitus 2018) 
Kuvassa 7 on esitetty loppusiivoukseen liittyvien näkymättömissä olevien alakat-
topintojen puhdistustyö Vuoksenniskan koulukeskustyömaalla. 
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Kuva 7, Alakattojen yläpuolisen tilan loppusiivous Vuoksenniskan koulukeskus 
työmaalla. 
 
5  Työmaan P1-puhtausluokan suunnittelu ja valvonta 
P1-puhtausluokan hankkeen aikaisella suunnittelulla pyritään antamaan edelly-
tykset rakennettavan rakennuksen hyvälle sisäilmastolle. P1-puhtausluokka 
mahdollistaa sisäilmastoluokan S1 tai S2. Tärkeimpiä P1-puhtausluokkaan liitty-
viä suunnitelmia ovat kosteudenhallintasuunnitelma ja pölynhallintasuunnitelma. 
Näiden suunnitelmien toteuttaminen mahdollistaa P1-puhtausluokan toteuttami-
sen, kun jokainen työmaalla toimiva noudattaa niissä määriteltyjä toimintatapoja. 
5.1  Kosteudenhallintasuunnitelma   
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää rakentamisaikaisten 
kosteudesta aiheutuvien vaurioiden syntyminen, varmistua että rakennettavat ra-
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kenteet ovat kuivuneet riittävästi ennen niiden päällystämistä aiheuttamatta vii-
veitä rakentamisen aikatauluun sekä vähentää rakenteiden tarpeetonta kuiva-
tusta. Kosteudenhallintasuunnitelman on sisällettävä seuraavat osa-alueet: 
 kosteusriskit ja niiden kartoittaminen 
 rakennettavien rakenteiden kuivumisajat 
 olosuhteiden hallinnan suunnittelu 
 kosteusmittaussuunnitelma 
 kosteudenhallinnan organisointi sekä sen seuranta ja valvonta rakennus-
töiden aikana 
 
5.2  Pölynhallintasuunnitelma 
Rakennustöiden pölynhallinnassa on päämääränä minimoida töistä muodostu-
van pölyn määrää sekä vähentää rakentamisesta tulevien, epäpuhtauksien leviä-
minen työkohteesta ympäröiviin tiloihin. Päätavoitteena on löytää keinot, joilla 
löydetään pölyämättömät tai mahdollisimman vähän pölyä synnyttävät työtavat 
ja apuvälineet. Tärkeitä keinoja ovat muun muassa kohdepoistot sähkötyöka-
luissa sekä osastoidut tilat. (Ratu S-1225 2009, 1–7) 
Pääurakoitsijan on pölynhallintasuunnitelmassaan tuotava ilmi toimenpiteet, joilla 
pölynhallintaa suoritetaan rakennustyömaalla. Jokainen työmaalla toimiva ura-
koitsija on sitoutettava toimimaan pölynhallintasuunnitelman mukaisesti. Pölyn-
hallintasuunnitelman liitteeksi voidaan laatia pölynhallinnan laadunvarmistusmat-
riisi. 
Kuvassa 8 on esitetty pölynhallintasuunnitelmaan liitetty pölynhallinnan laadun-
varmistusmatriisi. 
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Kuva 8, Pölynhallintasuunnitelman laadunvarmistusmatriisi (Rakennusliike Evä-
lahti Oy) 
5.3 Työnjohdon tehtävät P1-kohteessa 
Rakennustyömaan vastaavan mestarin ja muiden työmaamestarien tehtävänä on 
tiedottaa työmaalla toimiville työntekijöille P1-puhtausluokkaan liittyvistä toimen-
piteistä ja tavoitteista. He valvovat että pölyn- ja kosteudenhallintasuunnitelmaan 
kirjatut toimenpiteet ja laadunvarmistuskeinot konkretisoituvat työmaalla tehtä-
vien töiden suorittamisen aikana. Työnjohdon on jo työmaaperehdytyksen aikana 
tiedotettava P1-puhtausluokkaan liittyvistä järjestelyistä ja toimintatavoista sekä 
koko työmaan rakennustöiden aikana motivoitava henkilöstöä. Työmaalle voi-
daan nimetä työmaan P1-vastaava, joka valvoo työmaan P1-tilojen puhtaus ta-
soa ja niissä suoritettavien töiden oikeaoppista suorittamista. Tämän nimetyn 
henkilön täytyy olla riittävästi perehdytetty oman työmaansa P1-puhtausluokkaan 
liittyviin toimintatapoihin ja niihin keinoihin, joilla P1-puhtausluokkaan päästään. 
Tehtävään valittu henkilö on velvollinen korjaamaan ja ilmoittamaan huomaamis-
taan epäkohdista suoraan työnjohdolle. 
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6 Tekniset laitteet ja apuvälineet  
Rakennustöiden P1-puhtausluokan saavuttaminen rakennustyömaalla vaatii eri-
laisia teknisiä laitteita sekä apuvälineitä, jotta haitallinen rakennuspöly saadaan 
eliminoitua rakennustöiden aikana. Nykypäivän rakentamisessa on saatavilla mit-
tava määrä eri funktioilla ja ominaisuuksilla varustettuja sovellutuksia ja koneita, 
joilla P1-puhtausluokan saavuttaminen on mahdollista. Laitteet ovat helppokäyt-
töisiä ja yksinkertaisia käyttää ja niiden käyttö on yleistynyt myös muillakin, kuin 
P1-puhtausluokitelluilla rakennustyömailla.  
6.1 Käsikäyttöisten sähkötyökalujen kohdepoisto 
Kohdepoistolla hallitaan pölyt ja epäpuhtaudet siellä missä ne muodostuvat. Pö-
lymassa kerätään talteen ennen kuin siinä olevat pienet ja vaaralliset hiukkaset 
leviävät likaamaan työtilaa. Samalla estetään niiden pääsy työntekijän hengitys-
ilmaan ja sitä kautta keuhkorakkuloihin. (Consair Oy, P1-rakentaminen) 
Sähkö- tai akkukäyttöisten kädessä pidettävien laitteiden ja työkalujen kohde-
poistovarustuksen käyttö on ehdoton edellytys P1-puhtausluokitellulla työmaalla 
tehtävien töiden suorittamisen pölyttömän suorituksen onnistumiseen. Lähes jo-
kaisella laitevalmistajalla on omat kohdepoistoa varten kehitetyt järjestelmänsä, 
jotka ovat perusperiaatteeltaan erittäin yksinkertaisia ja samankaltaisia. Kohde-
poisto käsitteellä tarkoitetaan työkoneeseen kytkettävää korkeapainepoistolai-
tetta eli imuria. Imurin tarkoituksena on poistaa työstettävän rakennusosan tai 
materiaalin työstöstä syntyvä työstöjäte ja pöly. Vuoksenniskan koulukeskustyö-
maan rakennustöiden aikana käytettiin aktiivisesti kohdepoistoa muun muassa 
poravasarointiin sekä hiontatöihin liittyvissä työvaiheissa. 
Kuvassa 9 on esitettynä piikkauskoneeseen liitetty kohdepoistovarustus. 
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Kuva 9, Hilti Te DRS-Y kohdepoistojärjestelmä, (Hilti Suomi Oy 2019) 
6.2 Laastien sekoitustyöpisteen kohdepoistolaite 
Matalapaineisten kohdepoistolaitteiden käyttö rakennustyömailla on alkanut 
yleistyä. Matalapaineisen kohdepoistolaitteen tarkoituksena on imeä sekoituspai-
kalla kertyvä pöly laajalta alueelta. Matalapaineinen kohdepoistolaite on helposti 
siirrettävissä sekä helppokäyttöinen. Laitteen etuina ovat muun muassa laastien 
sekoituksen mahdollistaminen sisätiloissa sekä lyhennetyt kuljetus matkat sekoi-
tuspaikalta työpisteeseen, joka on työsuojelun kannalta merkittävä tekijä työnte-
kijöiden fyysisen kuormittumisen kannalta. Kyseistä kohdepoistotekniikkaa käy-
tettiin Vuoksenniskan koulukeskus työmaalla tasoiteurakoitsijan sekoituspisteen 
välittömässä läheisyydessä, ja haastattelemani urakoitsijan mukaan kokemukset 
olivat erittäin myönteiset kyseisen laitteen käytön kannalta. Laitteen etuina ovat 
sen käytön vaivattomuus sekä erittäin vähäinen huollon tarve. 
 
Kuvassa 10 on esitetty Consair Camu D2 kohdepoistolaite. 
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Kuva 10, Consair Camu D2 kohdepoistolaite (Consair Oy 2019) 
6.3 Työmaakohtainen keskuspölynimurijärjestelmä 
P1-puhtausluokkaan suunnitellun rakennuksen rakennustöiden aikana tulee huo-
lehtia rakennustyömaan rakennustöiden aikaisesta jatkuvasta puhtaanapidosta 
sekä työmaan siisteyden ylläpidosta. Työmaan rakennusjätteiden ja pölynpoiston 
tärkeimpinä komponentteina ovat oikeanlaiset korkeapaineiset suurtehoiset ra-
kennusimurit, joilla rakennuspöly poistetaan avoimilta pinnoilta työmaan aikana.  
Rakennustyömaiden keskuspölynimurijärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina 
ja niiden ominaisuuksien on todettu olevan työmaan siisteyden kannalta erittäin 
hyviä. Keskuspölynimurijärjestelmän etuina ovat työmaalle rakennetun imurijär-
jestelmän suuri toimintasäde sekä vähentynyt tavanomaisen rakennusimurin siir-
ron ja kuljetuksen tarve, jotka vähentävät työsuojelun ja ergonomian kannalta 
henkilöstön fyysistä kuormitusta.  
6.4 Siirrettävät korkeapaineiset kohdepoistolaitteet  
Siirrettävillä korkeapaineisilla kohdepoistolaitteilla tarkoitetaan suurtehoisia ra-
kennusimureita, jotka voidaan liittää kädessä pidettävien sähkötyökalujen sekä 
muiden laitteiden kohdepoistojärjestelmään. Tavanomaisia käyttöalueita ovat 
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esimerkiksi hiomakoneen hiontapölyn kohdepoisto sekä katkaisusirkkelin käy-
töstä syntyvän purun poisto. P1-puhtausluokitellulla rakennustyömaalla korkea-
paineisen kohdepoistolaitteen vaatimuksena on kuitenkin vähintään HEPA H13-
suodattimella varustettu rakennusimuri. Nykyaikaisten rakennusimureiden kehi-
tys on ollut huomattavaa viime vuosikymmenen aikana muun muassa niiden toi-
mintavarmuuden parantumisena, pölynpoistosta syntyvän jätteen helpon kerää-
misen sekä rakennuspölyn suodattavuuden kannalta. (Rakennuskone.fi) 
 
Kuvassa 11 on esitetty Vuoksenniskan koulukeskustyömaalla käytetty Hepa 
H13-suodattimella varustettu korkeapaineinen rakennusimuri
 
Kuva 11. Korkeapaineinen rakennusimuri Vuoksenniskan koulukeskus työ-
maalla. 
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7 Toimenpiteet P1-puhtausluokitellulla työmaalla 
Työmaatekniset keinot P1-puhtausluokan saavuttamiseen vaativat oikeanlaisten 
toimenpiteiden ja laitteiden valitsemista eri työvaiheille. Tärkeä yksityiskohta P1-
puhtausluokan rakennustyömaalla on rakennuksen ulko-ovien ja ikkunoiden pi-
täminen suljettuina ulkopuolisten saasteiden ja pölyjen leviämisen takia. 
7.1 Rakennussiivous ja jätehuolto 
Jatkuva ja riittävästi resursoitu rakennussiivous on P1-puhtausluokan toteutumi-
sen kannalta erityisen tärkeää. Rakennussiivoajat on varustettava Hepa-suodat-
timilla varustetuilla suurtehoimureilla. Pölyn ja jätteiden lakaisua ja harjaamista 
tulee välttää rakennuspölyn leviämisen takia. Rakennusmateriaalien kierrätyk-
sen, riittävien jäteastioiden ja niiden säännöllisten tyhjennysten merkitys korostuu 
P1-puhtasluokitellun rakennustyömaan sisätyövaiheessa. Eri rakennusjätteille 
täytyy olla pölyn leviämisen estämiseksi omat kannelliset roskasäiliönsä, joihin 
jokainen työmaalla toimiva henkilö toimittaa työstään syntyvän jätteen. Työmaan 
rakennussiivoajat toimittavat täyttyneet jätesäiliöt rakennuksen ulkopuolelle ja la-
jittelevat ne eri jätelajeittain roskalavoille. Koulukeskuksen rakennustöiden ai-
kana 2 rakennushenkilöä työskenteli pelkästään rakennussiivoukseen liittyvissä 
töissä, ja heidän työpanoksensa oli välttämätön P1-puhtausluokan saavuttami-
sen kannalta. 
7.2 P1-osastointi työmaalla 
P1-tilojen osastoinnin tarkoituksena on erottaa toisistaan likaiset ja puhtaat erilli-
siksi tiloiksi. Osastointi rakennetaan käyttämällä rakennuksen jo valmistuneita ra-
kenteita sekä rakentamalla väliaikaisia suojaseiniä. Osastointi väliaikaisilla suo-
jaseinillä toteutetaan käytännössä esimerkiksi seuraavanlaisesti: 
Väliaikaiset suojaseinät rakennetaan esimerkiksi siten, että: 
Muovikalvo teipataan tiiviisti rakenneosiin tai rakentamalla esimerkiksi puuri-
moista väliaikainen suojaseinä, jonka väliin asennetaan tiiviisti muovikalvo lattian 
ja katon väliin. Raot ja läpiviennit tiivistetään teipillä tai polyuretaanivaahdolla. 
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P1-tiloiksi voidaan joutua rakentamaan myös pitkäaikaisempaan käyttöön tarkoi-
tettuja suojatiloja. Pitkäaikaisten suojatilojen rakennustekniikka on samankaltai-
nen kuin väliaikaisissa suojaseinissä, mutta käytettävä puutavara voi olla vah-
vempirakenteista, ja suojaseinän alaosaan rakennetaan esimerkiksi 120 cm ylös-
päin lattiapinnasta korkealle ulottuva suojalevytys käyttämällä levymateriaalina 
esimerkiksi havuvaneria. Raot ja läpiviennit tiivistetään teipillä tai polyuretaa-
nivaahdolla.  
Osastoidun P1-tilan kulkuaukkona voidaan käyttää muovista valmistettua veto-
ketjullista ovea tai normaalia laakaovea, joka varustetaan riittävän tiiviillä laahuk-
silla ja tiivistyksillä. Vuoksenniskan koulukeskustyömaalla käytettiin vetoketjumal-
lisia muovista valmistettuja ovia sekä tavallisia laakamallisia väliovia, jotka tiivis-
tettiin P1-tilan osastoinnin varmistamiseksi. 
P1-osastoidut tilat suositellaan alipaineistettaviksi. Tilojen alipaineistus estää ra-
kennuspölyn kulkeutumisen osastoituun puhtaaseen P1-osastoon ja niissä sijait-
seviin asennettaviin järjestelmiin. Tila ylipaineistetaan koneellisesti tarkoitukseen 
sopivalla alipaineistusjärjestelmällä. Sopiva paine-ero osastoidun tilan ja muiden 
tilojen välillä 5 -15 pascalia. (VTT 2018) 
Kuvassa 12 on esitetty opettajanhuoneen P1-tilan osastoiva ovi sekä alipaineis-
tuslaite Vuoksenniskan koulukeskustyömaalla. 
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Kuva 12, P1-tilan osastoiva ovi ja alipaineistaja. 
7.3  Kiviaineisen rakennusmateriaalin työstöstä aiheutuvan pölyn mini-
moiminen vesisahauksella- ja poraamisella 
Kiviaineisten rakennusmateriaalien eli betonin, tiilien, harkkojen ja laattojen 
työstö timanttisahauksella on vuosikymmeniä vanhaa tekniikkaa, joka on yleisesti 
käytettyä rakennustyömailla. Työsuojelun ja ergonomian kannalta vesiavustei-
nen timanttisahaus on hyödyllistä, koska sahaustyö voidaan suorittaa sisäti-
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loissa, minkä takia vaakasiirrot sahauspisteeltä työpisteelle lyhenevät. Timantti-
sahauksella ja -porauksella tarkoitetaan kiviaineisen materiaalin muokkaamista 
kovametalliteräisellä työstökalustolla. Kiviaineisen materiaalin työstössä käytet-
tävät laitteet on varustettu joko suoralla liitännällä vesijohtoon laitteeseen liitet-
tävä liitosadapterilla, joka liitetään suoraan vesijohtoverkkoon tai vaihtoehtoisesti 
erillisellä täytettävällä vesilähteellä, josta koneellisella vesipumpulla siirretään 
vesi vesilähteestä laitteen leikkuupäähän. Markkinoilla on myös kannettavia kä-
sikäyttöisiä järjestelmiä, jotka tuottavat työstökaluston veden paineen itse laitteen 
leikkuupäähän sähkön avulla erillisestä vesilähteestä. Kosteudenhallinta on otet-
tava huomioon ja sahaustyöstöstä syntyvien vesiroiskeiden leviäminen on estet-
tävä riittävillä työnaikaisilla suojaustoimenpiteillä rakentamalla esimerkiksi sa-
hauspisteelle vesitiivis kaukalo. Vuoksenniskan koulukeskustyömaan väliseinä-
muurausurakan aikana käytettiin kyseisiä menetelmiä väliseinätiilien katkaisuun. 
Erityisellä huolella rakennetun vesitiiviin kaukalon rakentaminen on ehdoton edel-
lytys rakennusaikaisen kosteuden poistamisen kannalta. 
Kuvassa 13 on esitettynä vesiavusteista timanttileikkausta pöytävesisahalla. 
 
Kuva 13, Vesipumpputoiminen timanttisaha. (Husqvarna Construction Products 
2019) 
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7.4 Suorakiinnitystekniikka 
Suorakiinnitystekniikka on käytännössä pölytön sekä vaivaton ratkaisu erilaisiin 
mekaanisiin kiinnityksiin erilaisten rakennusmateriaalien ja komponenttien kiin-
nittämiseen niin betoniin kuin teräkseen. Useampikin laitevalmistaja myy kysei-
seen teknologiaan liittyvää laitteistoa, kuten esimerkiksi Spit, Paslode sekä Hilti. 
Suurimpina etuina suorakiinnitystekniikassa ovat kiinnittämisen tehostunut no-
peus sekä vähentynyt laitteiden huoltotarve. Menetelmää voidaan hyödyntää vä-
liaikaisissa sekä pysyvissä kiinnityksissä. Lyhyesti selitettynä suorakiinnitys tar-
koittaa mekaanista kiinnitystä naulaamalla rakennusmateriaali tai komponentti 
rakennusosaan ruuti- tai kaasukäyttöistä naulainta käyttämällä. Eri materiaaleille 
on valittavissa laaja valikoima erilaisia kiinnikkeitä sekä kiinnitysnauloja. Esimerk-
keinä eri sovellutuksista ovat esimerkiksi metallisien väliseinärankojen kiinnitys 
alustaan sekä erilaisten lvis-kiinnikkeiden naulaaminen. Vuoksenniskan koulu-
keskustyömaalla kaikki kevyiden väliseinien metallirangat kiinnitettiin ampumalla 
käyttäen impulssitoimista kaasunaulainta, jotta rakennusaikaisen haitallisen ra-
kennuspölyn muodostuminen saatiin minimoitua. 
Kuvassa 14 on esitetty kaasutoimisella impulssinaulaimella suoritettavaa suora-
kiinnitystä. 
 
Kuva 14, Kaasukäyttöinen impulssinaulain. (Hilti Suomi 2019) 
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7.5 Laastien ja tasoitteiden haitallisen pölyn minimoiminen käyttämällä 
valmis- ja pumpputasoitteita. 
Laastien, tasoitteiden ja muiden kuivatuotteiden sekoitustyöstä aiheutuu paljon 
haitallista mineraalipölyä. Yhtenä pölynhallinnan keinona myös P1-puhtausluok-
kaan liittyen on valmistasoitteiden sekä tasoitteiden koneellisen pumppauksen 
käyttö työmaalla.  
7.5.1 Valmistasoitteet seinien tasoitustöissä 
Valmistasoitteiden käyttö seinien tasoitustöissä on alkanut yleistymään ja muun 
muassa Tikkurila Oy tarjoaa valmistasoitteita niin säkki- kuin tynnyritavarana. 
Valmistasoitteiden etuna on laastin sekoituksen tarpeen puuttuminen. Työsuoje-
lun kannalta tämä tarkoittaa haitallisen mineraalipölyn puuttumista sekä tasoittei-
den lyhentynyttä kuljetusmatkaa, koska tasoitteita ei tarvitse sekoittaa erillisellä 
sekoituspaikalla vaan tasoitesäkkien sisältö tyhjennetään suoraan tasoitemyllyyn 
tai astiaan.  
Kuvassa 15 on Tikkurila Oy:n muovisäkkiin pakattu käyttövalmis Prestonit V ruis-
kutasoite. 
31 
 
Kuva 15 Prestonit V ruiskutasoite. (Tikkurila Oy) 
7.5.2 Lattiatasoitteiden koneellinen pumppaus 
Lattiatasoitteiden pumppaamisen koneellisesti on todettu olevan kustannusteho-
kasta tasoitettaessa suuria pinta-aloja kerralla. Pumppaaminen kannattaa silloin, 
kun kerralla tasoitettavaa pintaa on useita satoja tai jopa tuhansia neliömetrejä. 
Etuina P1-puhtausluokkaa ajatellen on pölyävien kuivatuotteiden käsittely raken-
nuksen ulkopuolella. Pumppausjärjestelmiä on monia erilaisia riippuen työmaan 
pumpputasoitustarpeen laajuudesta. Työmaalle perustettavissa järjestelmissä 
työmaalle varastoidut suursäkkituotteet tyhjennetään siiloon, jonka jälkeen kuiva-
tuote siirtyy läpivirtaussekoittajan kautta veden kanssa oikeassa suhteessa se-
koitettuna laastipumppuun, josta letkua pitkin käyttövalmis tasoite siirtyy pumpat-
tavalle alueelle. Liikuteltavissa variaatioissa pumppauskalusto tuodaan työmaalle 
erikoisvalmisteisella pumppausjärjestelmällä varustetulla kuorma-autolla. 
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Kuorma-autossa on oma sekoitusjärjestelmä, johon työmaalle varastoidut suur-
säkeissä olevat kuivatuotteet tyhjennetään. Tasoitteiden sekoituksen jälkeen val-
mis lattiatasoite pumpataan letkua pitkin tasoitettavaan kohteeseen.  
Kuvassa 16 on erikoisvalmisteinen lattiatasoitteiden valmistukseen ja pumppaa-
misen tarkoitettu kuorma-auto 
 
Kuva 16 Pumppuauto. (Rempat.net 2019) 
8 Yhteenveto 
Rakennusliike Evälahti Oy toimi tämän opinnäytetyön tilaajana. Opinnäytetyössä 
ilmenevät havainnot liittyvät Vuoksenniskan koulukeskuksen rakennustyömaan 
aikana tehtyihin havaintoihin. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokonaisval-
tainen käsitys P1-puhtausluokasta käsitteenä sekä niistä keinoista, toimenpi-
teistä ja teknisistä apuvälineistä, joita hyödyntämällä rakennushanke voidaan 
suorittaa P1-puhtausluokkaan liittyvän puhtaustason mukaisesti. Työn alussa tu-
tustuttiin tietoon sekä aineistoihin, jotka määrittelevät P1-puhtausluokan sekä si-
säilmastoluokkien olennaiset vaatimukset ja ominaisuudet. Jälkimmäisissä lu-
vuissa tutustuttiin keinoihin, joita hyödyntämällä rakennustöiden suorittamisen ai-
kana P1-puhtausluokan toteutuminen helpottuu.  
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Yhtenä päämääränä oli laatia opinnäytetyön tilaamalle yritykselle aineistoa, johon 
työnjohto sekä muu organisaation henkilöstö voi tutustua ennen P1-puhtausluoki-
tellun rakennushankkeen aloittamista ja sen aikana. Työssä esitellyt keinot, toi-
menpiteet ja tekniset laitteet ovat hankkeen kustannusrakenteen kannalta toteu-
tettavissa kohtuullisen edullisin kustannuksin, ja yhtenä kehitysideana tilaajaor-
ganisaatiolle voisi olla rakennushankkeen tavoitearvioita laatiessa luoda P1-puh-
tausluokituksen toteutumiseen liittyvien työsuoritteiden ja teknisten apuvälinei-
den kustannuslittera, johon työmaan aikana syntyvien P1-puhtausluokkaan liitty-
vien toimenpiteiden ja hankintojen kulut litteroidaan. Tällainen P1-puhtausluokan 
littera olisi hyödyllinen apuväline hankkeen päätyttyä jälkilaskennassa sekä tar-
joaisi tietoa P1-puhtausluokkaan liittyvien toimenpiteiden ja teknisten laitteiden 
kustannusrakenteesta uusien hankkeiden tarjousvaiheen tarjouslaskentaan.  
Opinnäytetyön alussa oli tärkeää tutustua aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen 
sekä RT-kortistoon. Tärkeimmäksi tietolähteeksi osoittautui Sisäilmastoluokitus 
2018, johon työssä esiintyvä lähdetieto pääasiassa perustuu. Sisäilmastoluokitus 
2018 on kattava tietolähde P1-puhtausluokitukseen liittyvistä toimenpiteistä ra-
kennushankkeen rakennustöiden aikana tarjoten ohjeet muun muassa rakennus-
materiaalien oikeaoppisesta kuljetuksesta ja varastoinnista aina kohteen loppu-
siivoukseen saakka.  
Opinnäytetyö perustuu myös pitkälti työmaalla hankkeen aikana tehtyihin havain-
toihin ja ongelmakohtiin, joita ilmeni rakennustöiden aikana. Näihin ongelmakoh-
tiin pyrittiin löytämään oikeaoppinen ja soveltuva ratkaisu tapauskohtaisesti. Yh-
tenä ilmenneenä ongelmakohtana ja haasteena nostaisin esille työmaalla työs-
kentelevän henkilöstön asennoitumisen niin kutsuttuun pölyttömään työskente-
lyyn. Aliurakoitsijoiden sekä oman henkilöstön sitoutuminen ja jatkuva harkinta 
sekä itsensä kehittäminen luovat entistäkin paremmat edellytykset P1-puhtaus-
luokan toteutumiselle.  
Mielestäni muun muassa LVIS-alan urakoitsijoiden kannattaisi panostaa suora-
kiinnitystekniikan hyödyntämiseen rakentamisaikaisen pölyn syntymisen estämi-
sessä. Opinnäytetyön aikana päädyin itsekin miettimään kokonaiskuvaa P1-puh-
tausluokituksen hyödyistä paremman sisäilman toteutumisen näkökulmasta. 
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Työmaan aikana toteutunut hyvä siisteystaso ja jatkuva rakennushankkeen aikai-
nen siivous osoittautuivat myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia kohentavana 
tekijöinä merkittäviksi. Kohdetta luovutettaessa ilmeni konkreettisesti parantunut 
puhtaustaso ja käyttäjien välitön rakennuksen käyttöönotto. 
Kyseessä olevan rakennustyömaan P1-puhtausluokan toteutuminen onnistui 
mielestäni vähintäänkin kohtuullisen hyvin ottaen huomioon hankkeen haasteel-
lisuuden ja tiukan aikataulun. Muutamana onnistumisen merkkinä ottaisin esille 
harvinaisen lyhyen luovutuksen yhteydessä rakennuttajan laatiman vastaanotto-
tarkastuksen puutelistan sekä kohentuneet TR-mittaus tulokset. Lopputuloksena 
uskallan olettaa, että P1-puhtausluokkaan liittyviä toimenpiteitä ja määräyksiä 
noudattaen saavutettiin uuden koulukeskuksen sisäilman parempi laatutaso.  
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